
Werknummer : 23417

Besteknummer : 1-2023 Omschrijving : Herinrichting Noorderhoofdstraat e.o.

Datum : 6-10-2023 Straatnaam : Noorderhoofdstraat, Zuiderhoofdstraat, Kruisstraat, Vlietsend

Wijziging : Plaats werk : Krommenie

Wijziging : Opdrachtgever : Gemeente Zaanstad

Opgesteld door : Tim van Leeuwen Directie : Gemeente Zaanstad
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Inrichten werkterrein

Fase 19 (Noordhoofdstraat->Noordervaartdijk) 19

Hoofdriool DWA+HWA 230m

Verhardingswerk 3150eh

Fase 18 (Vlusch -> Noorderhoofdstraat) 18 18

Hoofdriool DWA 20m

Verhardingswerk 650eh

Opruimen Kerstreces
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Fase 1 -> 2 1000eh

Fase 2 -> 3 1700eh 2

Fase 3 -> 4 1000eh 3

Fase 4 -> 5 800eh 4

Fase 5 -> 6 5

Hoofdriool WA 35m

Verhardingswerk 650eh

Fase 6 -> 5 6

Hoofdriool HWA 30m

Verhardingswerk 500eh

Fase 7 -> 8 1000eh

Fase 8 -> Padlaan 1200eh

Fase 17 -> 16 950eh

Fase 16 ->15 1200eh 16

Fase 15 -> 14 750eh 15

Fase 14 ->13 1700eh 14

Fase 13 ->12 700eh 13

Fase 12 -> 11 1850eh 12

Fase 11 -> 10 1100eh

Fase 10 -> 9 1100eh

Fase 9 -> Padlaan 1100eh

Opruimwerkzaamheden
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Fase 1 -> 2 1000eh

Fase 2 -> 3 1700eh

Fase 3 -> 4 1000eh

Fase 4 -> 5 800eh

Fase 5 -> 6

Fase 6 -> 5 6

Hoofdriool HWA 30m

Verhardingswerk 500eh

Fase 7 -> 8 1000eh

Fase 8 -> Padlaan 1200eh 8

Fase 20 -> 19 900eh 20

Fase 17 -> 16 950eh

Fase 16 ->15 1200eh

Fase 15 -> 14 750eh

Fase 14 ->13 1700eh

Fase 13 ->12 700eh

Fase 12 -> 11 1850eh

Fase 11 -> 10 1100eh 11

Fase 10 -> 9 1100eh 10

Fase 9 -> Padlaan 1100eh 9
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