> FRONIK

Werknummer : 23417
Besteknummer : 1-2023 Omschrijving : Herinrichting Noorderhoofdstraat e.o.
Datum : 6-10-2023, 27-11-2023, 14-12--2023 Straatnaam : Noorderhoofdstraat, Zuiderhoofdstraat, Kruisstraat, Vlietsend
Wijziging : 21-12-203, 27-01-2024 Plaats werk : Krommenie

Wijziging :

Opdrac|

htgever : Gemeente Zaanstad

grond-, water en wegenbouw Opgesteld door : Tim van Leeuwen Directie : Gemeente Zaanstad
Jaar 2023
Maand oktober november december
Weeknr. |41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |51 52 1
Omschrijving: Datum | 9-okt 16-okt 23-okt 30-okt 6-nov 13-nov 20-nov 27-nov 4-dec 11-dec |18—dec 25-dec 1-jan
Dag mldlwldlvmdwdvmdw m| d m| d dlvlim|d|w|d|[v]m|[d vim|[d|w mid{w|d|v|m[d]w[d]v m|d
Inrichten werkterrein
Fase 19 (Noordhoofdstraat->Noordervaartdijk) 19
Hoofdriool DWA+HWA 230m
Verhardingswerk 2625eh
Fase 18 (Vlusch -> Noorderhoofdstraat)
Hoofdriool DWA 20m
Verhardingswerk 650eh
Opruimen Kerstreces
Jaar 2024
Maand januari | februari | maart april
Weeknr. |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Omschrijving: Datum |1-jan 8-jan 15-jan 22-jan 29-jan 5-feb 12-feb 19-feb 26-feb 4-mrt 11-mrt 18-mrt 25-mrt 8-apr
Dag m|d|{w|d|v]m|d|w m| d m| d d{vlm|[d|w|[d|v]|m]|d vim|[d[w m|{d{w|d|v]m|[d|w|[d|v]m|d|[w|[d|[v]m[d m| d wld|[v]m|[d|[w|[d]|V
Fase1->2
Fase2->3 2
Fase3->4 3
Fase4->5
Fase5->6
Hoofdriool WA
Verhardingswerk
Fase 6->5
Hoofdriool HWA
Verhardingswerk
Fase7->8
Fase 8 -> Padlaan
Fase 19 (Noordhoofdstraat->Noordervaartdijk)
Verhardingswerk
Fase 18 (Vlusch -> Noorderhoofdstraat) 18
Hoofdriool DWA 18 [
Verhardingswerk 18 -
Fase 17->16 17*
Fase 16 ->15 * Fase 17 starten, zodra fase 19 gereed is 16
Fase 15->14 15
Fase 14 ->13 14
Fase 13 ->12
Fase12->11
Fase 11->10
Fase 10 ->9
Fase 9 -> Padlaan
Opruimwerkzaamheden
Jaar 2024
Maand april | mei juni juli
Weeknr. |16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Omschrijving: Datum |15-apr 22-apr 29-apr 6-mei 13-mei 20-mei 27-mei 3-jun 10-jun 17-jun 24-jun 1-jul 8-jul
Dag m|d|{w|d|v]m|d|[w|d|v|m|d|w m| d m|d d|vlim|d|w|[d]|v]m|d vim|[d|w m|d|w|[d|v|m|d|w|d|v]m]|d v|im|d m| d
Fase1->2 1000eh
Fase2->3 1700eh
Fase3->4 1000eh
Fase4->5 800eh 4
Fase5->6
Hoofdriool HWA 30m
Verhardingswerk 500eh 5
Fase 6->5 6
Hoofdriool HWA 30m 6
Verhardingswerk 500eh 6
Fase7->8 1000eh 7
Fase 8 -> Padlaan 1200eh
Fase 20->19 900eh
Fase 17->16 950eh
Fase 16 ->15 1200eh
Fase 15-> 14 750eh
Fase 14 ->13 1700eh
Fase 13->12 700eh 13
Fase 12 ->11 1850eh 12 aar P-garage e eg
Fase 11->10 1100eh
Fase 10->9 1100eh 10
Fase 9 -> Padlaan 1100eh 9
Opruimwerkzaamheden
Jaar 202
Maand | aug sept | okt nov
Weeknr. |31+32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Omschrijving: Datum 12-aug 19-aug 26-aug 2-sep 9-sep 16-sep 23-sep 30-sep 7-okt 14-okt 21-okt 28-okt 4-nov 11-nov
Dag mdwdvmldlwldlvmdw m| d m| d dlvlim|d|w|d|[v]m|[d vim|[d|w mid{w|d|v|m[d]w[d]v]m]|d v|im|d m| d vim|[d|jw[d]v]m]d|{w]d|V
Inrichten werkterrein
Fase 19 Rioolaansluiting kruising NVD 19
Fase 20->19 900eh 20
Fase 11> 10 1100eh EEN I O I I o
Opruimwerkzaamheden m




